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Sammendrag  
I januar 2014 ble tre prosjektforslag under miljøprogrammet mellom Myanmar og Norge, hvor NIVAs samarbeid 
om vannforvaltning inngår, levert UD/Ambassaden i Yangon. Prosjektforslagene ble evaluert av et eget team våren 
2014. Konklusjonen var at prosjektene var relevante og egnet til støtte, men Prosjektdokument måtte utarbeides. 
Dette har derfor vært en prioritert aktivitet for NIVA i perioden juli 2014 – januar 2015. Instituttet kunne likevel 
igangsette de fleste delaktiviteter og i den forbindelse har NIVA hatt besøk fra Miljø- og skogdepartementet 
(MOECAF) for kursing i IWRM og selv besøkt Myanmar for Workshops, prøvetaking og utarbeidelse av 
Program- og Prosjektdokument for miljøsamarbeidet mellom Myanmar og Norge. Det har vært god kontakt med 
nøkkelpersoner for prosjektarbeidet gjennom hele året. Prosjektdokumentet ble levert Klima- og 
miljødepartementet (KLD)/Ambassaden i januar 2015. Det omfatter aktiviteter innen 4 hovedgrupper: a) Integrert 
vannressurs-forvaltning (IWRM) i Sittaung River og Bago River, b) Overvåking av Inlay Lake, c) IWRM-verktøy 
og d) Etablere et nasjonalt laboratorium for analyser av vannkvalitet.  
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Forord 
Etter et besøk av Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun og hans 
delegasjon 9. – 12. oktober 2012 ble det fra Utenriksdepartementet (UD) 
og Klima- og miljødepartementet (KLD) gitt støtte til å starte opp 
samarbeidet med myndighetene i Myanmar når det gjelder 
institusjonsbygging innen vannforvaltning. En workshop arrangert i Nay 
Pyi Taw i januar 2013 i et samarbeid mellom Myanmars miljø- og 
skogdepartement (MOECAF) og KLD var en god og viktig start som nå 
er fulgt opp gjennom 2013 og 2014.  
 
I januar 2014 ble tre prosjektforslag under miljøprogrammet, hvor NIVAs 
samarbeid om vannforvaltning inngår, levert UD/Ambassaden i Yangon. 
Disse forslagene ble evaluert av et eksternt team våren 2014. 
Konklusjonen var at prosjektene var relevante og egnet til støtte, men vi 
ble bedt om å utarbeide detaljerte Prosjektdokumenter for hvert prosjekt 
for 3-års perioden 2015 - 2017. Det ble også vedtatt at det skulle 
utarbeides et overordnet Programdokument for miljøsamarbeidet for den 
samme perioden. For å følge opp denne evalueringen (Appraisal of 
MMR-13/0055 Environmental Cooperation Norway – Myanmar) møttes 
medarbeidere fra Myanmar og Norge i Myanmar i november til 
utarbeidelse av Program- og Prosjektdokument. Under samme reise ble 
det gjennomført Workshops, prøvetaking, befaring og arbeidsmøter. Et 
oppdatert Prosjektdokument for Integrated water resources management 
– Institutional building and training er nå levert KLD/UD ved 
Ambassaden i Yangon. 
 
Vi håper innsatsen så langt gir grunnlag for et langt og fruktbart 
institusjonssamarbeid mellom Myanmar og Norge om vannforvaltning. 
 
Oslo, 29. januar 2015 
 
 
 Bente M. Wathne 
NIVA 6788-2015 
4 
 
Innhold 
Sammendrag 5 
Summary 6 
1. Bakgrunn 7 
2. Plan for arbeidsperioden 7 
3. Praktisk gjennomføring og resultater 8 
3.1 Inception 8 
3.2 Outputs 9 
3.2.1 Output 1: Training in Integrated Water Resources Management 
(IWRM), and IWRM tools 9 
3.2.2 Output 2: Establishment of Water Quality Criteria 10 
3.2.3 Output 3: Establishment of a Water Quality Laboratory 10 
3.2.4 Output 4: Pilot Case study 1 in Sittaung River Basin – Introduction of 
the River Basin Management Administration Approach 10 
3.2.5 Output 6: Pilot Case study 3 Monitoring programme for Inlay Lake 11 
3.2.6 Output 7: Database for monitoring and water management 12 
3.2.7 Output 8: Programme management and administration 12 
4. EUs vanndirektiv som modell for Myanmar 12 
5. Vannkvalitetslaboratoriet og myndighetenes forpliktelser 13 
6. Samarbeid med andre bistandsaktører 13 
6.1 Internasjonalt bistandssamarbeid 13 
6.2 Samarbeid med norske myndigheter og fagmiljøer 14 
Vedlegg A. Budsjett for 2014 med enkeltaktiviteter 15 
Vedlegg B. Training course in Oslo 8th – 12th September 2014 17 
Vedlegg C. Output 7 – Workshop in NPT 21 
Vedlegg D. Prosjektorganisasjon 23 
 
  
NIVA 6788-2015 
5 
 
Sammendrag 
I januar 2014 ble tre prosjektforslag under miljøprogrammet, hvor NIVAs samarbeid om 
vannforvaltning inngår, levert UD/Ambassaden i Yangon. Prosjektforslagene ble evaluert av et eget 
team våren 2014. Konklusjonen var at prosjektene var relevante og egnet til støtte, men 
Prosjektdokument med ytterligere informasjon måtte utarbeides (Appraisal of MMR-13/0055 
Environmental Cooperation Norway – Myanmar) parallelt med prosjektoppstart, og dette har vært en 
prioritert oppgave i 2014. Det er gjennomført planlagt prosjektarbeid inkludert opplæring/introduksjon 
i bruk av databasen AquaMonitor SI og prøvetaking for vannkjemiske og biologiske analyser i Inlay 
Lake. Det er også gjennomført befaring i områdene som inngår i praktisk utprøving av prinsippene for 
integrert vannressursforvaltning og EUs vanndirektiv i Myanmar, samt gjort en gjennomgang av 
nasjonale lover og policies relevant for vannforvaltning. Det er totalt gjennomført ett besøk fra 
Myanmar til Norge for deltakelse i et IWRM-kurs del II og én reise til Myanmar fra Norge for å bidra 
til utarbeidelsen av et overordnet Programdokument for det bilaterale miljøsamarbeidet mellom de to 
landene. I løpet av reisene både til Norge og Myanmar er det også arbeidet med det mer detaljerte 
Prosjektdokumentet for IWRM, for å følge opp evalueringsrapporten. Prosjektdokumentet for 
samarbeid innen vannressursforvaltning er oversendt KLD og sendt Ambassaden i løpet av januar 
2015. Prosjektdokumentet for IWRM omfatter aktiviteter innen 4 hovedgrupper:  
 
• Integrert vannressursforvaltning (IWRM) i Sittaung River og Bago River. Tilpasning av 
vannressursforvaltningens prinsipper til den eksisterende strukturen i Myanmar skal prøves ut 
med Sittaung-nedbørfeltet som pilotområde. Arbeidet består i en analyse av hvordan de 
grunnleggende organisatoriske prinsippene i utkastet til Myanmars nye nasjonale vanndirektiv 
(National Water Framework Directive – NWFD) og bl.a. EUs vanndirektiv (WFD), inkludert 
nedbørsfeltorganisering, inndeling i vannregioner og vannområder, involvering av ulike 
brukerinteresser («stakeholders»), herunder NGO-er, kan gjennomføres innenfor den 
administrative hovedstrukturen i Myanmar. En praktisk gjennomføring av oppgavene testes i 
Bago River som er et mindre nedbørfelt enn Sittaung. Dette arbeidet gjøres som et aktivt 
samarbeid mellom en gruppe fra Myanmar og NIVA-personell som «on the job training» i 
praktisk vannforvaltning (karakterisering, overvåking, klassifisering, fastsettelse av miljømål, 
forvaltningsplaner osv.). Det er også tett kontakt med Myanmars nylig opprettede «National 
Water Resources Committee» (NWRC) som har et overordnet ansvar for den nasjonale 
vannforvaltningen i landet. 
• Overvåking av Inlay Lake. Her skal det utarbeides og implementeres et program for 
overvåking av vannkvalitet som inkluderer vannkjemi, vannvegetasjon, fytoplankton, 
sedimenter, tap av fri vannoverflate m.m. Dette vil gi muligheter for «on the job training» i 
tråd med retningslinjene skissert i NWFD og WFDs overvåkingskonsepter. En database settes 
også opp for å ta vare på overvåkingsdata og tilfredsstille Myanmars forespørsel om etablering 
av en innsjødatabase for Inlay Lake  
• IWRM-verktøy. Det skal gis anbefalinger og bidrag til nasjonal vannpolicy gjennom innspill 
til «National Water Resources Committee» og deres tilsluttede «Expert Group». NWRC og 
ekspertgruppen består av ministre og sentrale personer fra alle departement og institusjoner 
som har ansvar for vann i Myanmar, forsterket med landets beste vannfaglige ekspertise. I 
arbeidet vil databasen som settes opp for Inlay Lake være et godt vannforvaltningsverktøy. 
Den vil bli brukt som miljødatabase også for Bago River. 
• Etablere et nasjonalt laboratorium for analyser av vannkvalitet. Et slikt laboratorium er 
helt nødvendig for at Myanmar skal få gode nok data om vannkvaliteten generelt, til å foreta 
konsekvensanalyser, utføre drikkevannskontroll, sjekke kvaliteten på produksjonsvann m.m. 
og vil være avgjørende for å kunne drive bærekraftig vannforvaltning. Ved å oppgradere og 
modernisere et eksisterende laboratorium hos MOECAF (Miljø- og Skogdepartementet) kan 
man raskt komme i gang med noe analysearbeid, men etter et besøk i Nay Pyi Taw i november 
2013 av to laboratorie-eksperter fra NIVA anbefaler vi sterkt at det igangsettes planlegging av 
et nytt laboratoriebygg. En funksjon som et nasjonalt vannkvalitetslaboratorium vil kreve et 
nytt bygg.   
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Summary 
Title: Integrated Water Resources Management – Capacity Building in Myanmar 
Year: 2014 
Author: Bente M. Wathne, Andreas Ballot, Tomas Blakseth, Anne Bjørkenes Christiansen, Marit 
Mjelde, Ingrid Nesheim, John Rune Selvik  
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: 978-82-577-6523-1 
 
In January 2014 a proposal on three projects under the environmental cooperation programme between 
Norway and Myanmar was sent to the Royal Norwegian Embassy in Yangon. The three project 
proposals were evaluated by an external Appraisal team. It was concluded that the three Projects under 
Appraisal were found to be relevant, appropriate and well-conceived (Appraisal of MMR-13/0055 
Environmental Cooperation Norway – Myanmar). They should all be considered for funding. The 
Appraisal settled the need for development of a Project Document also for the IWRM Project. This 
has been a prioritized task in 2014, running in parallel with project activities as part of the Inception 
phase. Based on elaborated project plans, a training course on IWRM part II was arranged in Oslo in 
September 2014 for Myanmar experts. In October/November Norwegian experts visited Myanmar for 
several activities. A workshop was arranged to develop a Programme Document for the bilateral 
environmental cooperation. Introduction and training in the database system AquaMonitor SI and 
sampling for water chemistry and biology were accomplished, in addition to site visits to the 
Sittaung/Bago area where IWRM methods are to be tested. During the visits the Project Document for 
the IWRM project was also discussed and developed in close cooperation with Myanmar project 
partners. Both documents should comply with our wish to stand well prepared to continue our fruitful 
cooperation at the beginning of 2015. The project for assistance from Norway to Myanmar in this field 
consists of the following 4 groups of activities:  
 
• Integrated Water Resources Management (IWRM) in the Sittaung River and the Bago 
River: Based on the Myanmar drafted National Water Framework Directive (NWFD) and the 
National Water Policy use the principles of the European Water Framework directive (EU 
WFD) and initiate the implementation process for IWRM in Myanmar. The Sittaung River 
Basin has been chosen as a case study site to identify how the WFD principles could be 
applied within the Myanmar administrative system. Practical IWRM/WFD work tasks will be 
carried out in a small river (the Bago River, a neighbouring river to the Sittaung River); 
including on-the-job training for practical water management (characterisation, monitoring, 
classification, setting environmental goals, mitigating measure analysis, water management 
plan, etc.) 
• Monitoring activities in Inlay Lake; water quality, aquatic vegetation, phytoplankton, 
sedimentation, loss of free lake surface, etc. This will provide opportunities for on-the-job 
training in WFD lake-monitoring concepts. 
• IWRM tools; develop recommendations and provide input to the drafted National Water 
Framework Directive, the National Water Policy and Water Quality Guidelines for general 
ecological status. Support preparations for a review of water use needs, and for stakeholder 
involvement in the development of the water management plan. A database to manage data is 
a key tool in IWRM, and a database to store and manage the monitoring data and appurtenant 
information will be implemented to fulfil Myanmar’s needs. 
• Upgrade and modernise the laboratory at MOECAF and train personnel. Firstly establish 
methods for general water quality analysis and start biological taxonomic analysis, and 
secondly prepare for methods for heavy metals and organic micro-pollutants as the next phase 
of cooperation. A good water quality laboratory is of crucial importance in water management. 
 
The background and framework for further work, including more details of the 4 groups of project 
activities, are presented and elaborated on in the Project Document sent to MCE/MOF in January 
2015. 
 
NIVA 6788-2015 
7 
 
1. Bakgrunn  
Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun og hans delegasjon besøkte Norge 9. – 12. oktober 
2012. Under besøket ble det bl.a. arrangert et seminar på CIENS – Forskningssenter for miljø og 
samfunn, med en bred presentasjon av CIENS-aktivitetene innenfor arbeidsfeltene til Myanmars 
miljø- og skogdepartement, Ministry of Environmental Conservation and Forestry (MOECAF). I 
Myanmar ble miljø en integrert del av skogdepartementet i september 2011, og en egen miljøavdeling 
ble etablert i februar 2012. Ny nasjonal miljøvernlov (National Environmental Conservation Law) ble 
lansert i mars samme år.  
 
Delegasjonen fra Myanmar presenterte en liste med forslag til 21 prosjekter hvor det var ønsket hjelp 
og økonomisk støtte til gjennomføring i samarbeid med norske institusjoner. Institusjonsbygging og 
kompetanseoverføring for å bygge opp miljøforvaltningen i Myanmar ble av KLD vurdert som viktig, 
og natur- og vannforvaltning ble utpekt som særlig aktuelle områder. NIVA ble bedt om å følge opp 
arbeidet med vannforvaltning spesielt, og vil samarbeide med andre norske fagmiljøer om dette.  
 
Det ble arrangert en Workshop i Nay Pyi Taw i januar 2013 i et samarbeid mellom MOECAF og 
KLD, hvor også den norske ambassadøren og representanter for ambassaden i Bangkok og 
ambassadekontoret i Yangon deltok. Tema for workshopen var miljøsamarbeid mellom Myanmar og 
Norge innenfor natur- og vannforvaltning, og workshopen ga grunnlag for utarbeidelsen av et program 
for videre samarbeid om disse tema. På bakgrunn av den første programplanen og etablerte kontakter 
ble et fullstendig programforslag for miljøsamarbeidet mellom Myanmar og Norge levert Ambassaden 
i Yangon i januar 2014. Programforslaget inneholdt tre separate prosjekter: 
 
1. Conservation of Biodiversity and Improved Management of Protected Areas  
2. Integrated Water Resources Management – Institutional Building and Training 
3. Safeguarding natural world heritage in Myanmar 
 
Det ble gjort en vurdering av programforslaget i løpet av våren 2014 (Appraisal of MMR-13/0055 
Environmental Cooperation Norway – Myanmar). Prosjektene ble gitt en positiv evaluering, og det ble 
bevilget midler til oppstart på flere arbeidsområder, deriblant til arbeid i Inlay Lake, samt til 
kompetansebygging i IWRM og gjennomgang av IWRM tools. Det ble samtidig bedt om et 
overordnet Programdokument for miljøsamarbeidet og detaljerte Prosjektdokumenter for hvert 
prosjekt for 3-års perioden 2015 - 2017. Dette arbeidet er gjennomført i perioden juli 2014 – januar 
2015.  
 
 
2. Plan for arbeidsperioden 
I brev fra KLD av 22.08 og 30.10 samt tilskuddsbrev og addendum til tilskuddsbrevet fra ambassaden 
i Yangon datert h.h.v. 8.7 og 22.10. 2014 gis NIVA en støtte på til sammen 3.920.000 NOK for 
perioden juli 2014 til januar 2015. Støtten gis for å ferdigstille forberedelsene til et treårig samarbeid 
og gjennomføre avtalte prosjektaktiviteter (Outputs). Budsjettet for arbeidet er vist i vedlegg A, der 
også oppdeling i enkeltoppgaver innenfor hver prosjektaktivitet (Output) er vist. Mer spesifikt skulle 
Inception-fasen i hovedsak brukes til videre planlegging, inklusive ferdigstillelse av 
prosjektdokumentene for hele treårsperioden samt et overordnet programdokument. Det overordnede 
programdokumentet skulle omhandle de tre enkeltprosjektene listet nedenfor, hvor NIVA har ansvaret 
for nr. 2 og Miljødirektoratet har ansvaret for nr. 1 og nr.3: 
 
1. Conservation of Biodiversity and Improved Management of Protected Areas  
2. Integrated Water Resources Management – Institutional Building and Training 
3. Management of Hazardous Waste 
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Fordi det ikke forelå noen avtale med MOECAF, kunne det ikke igangsettes langsiktige aktiviteter slik 
som det var lagt opp til i søknaden fra januar 2014. Derfor ble det gitt en føring om at allerede 
planlagte aktiviteter som kunne gjennomføres og avsluttes i løpet av perioden kunne inkluderes i 
arbeidsplanen, andre aktiviteter ble satt på vent. I mail sendt fra Ambassaden i Yangon 5. juli ble gitt 
følgende styrende kommentarer for utforming av arbeidsplanen for 2014: 
 
NIVA/vannforvaltning:  
- Oppstart av arbeidet med nybygg for nasjonalt vannlaboratorium tas ut av Inception-fasen.  
- Spørsmålet om EUs vanndirektiv skal brukes som modell for Myanmar må vurderes grundig i 
Inception-fasen, og avklares med National Water Resources Committee. Aktivitetene knyttet 
til Sittaung River Basin begrenses til 4.1. (See the Myanmar water related legislation in light 
of the WFD, to identify if, and where, adjustments has to be made, either in the laws or in the 
WFD), og 4.2 (Identify the administrative units, and sector authorities involved in the water 
management today in the Sittaung Catchment),   
- Aktivitetene knyttet til Bago avventes, dvs. ingen aktivitet på Output 5.  
- Aktivitetene knyttet til Inlay Lake prioriteres på tross av at dette ikke er en enkeltstående 
aktivitet.  
Gjennomføringsplanen for NIVA omfattet derfor arbeid under følgende delaktiviteter: 
(Budsjett og Prosjektdokument er skrevet på engelsk, så det blir dessverre en språkblanding i den 
videre teksten.) 
 
Inception  
Outputs 
Output 1: Training in Integrated Water Resources Management (IWRM), and IWRM tools. 
Output 2: Establishment of Water Quality Criteria. 
Output 3: Establishment of a Water Quality Laboratory. 
Output 4: Pilot Case study 1 in Sittaung River Basin – Introduction of the River Basin 
Management Administration Approach. 
Output 6: Pilot Case study 3 Monitoring programme for Inlay Lake. 
Output 7: Database for monitoring and water management. 
Output 8: Programme management and administration.  
 
I kapittel 3 er de enkelte arbeidsoppgavene kort beskrevet og resultatene rapportert. 
 
3. Praktisk gjennomføring og resultater 
3.1 Inception 
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Preparation of project document according to requirements of the appraisal 
 Inception meeting in Myanmar 
 Overview for national capacities, studies and meetings with experts in Myanmar, 
 Establishment of PMG and PGs, agreements to find responsible persons for the project 
activities 
 Final project document for approval, editing and updating after comments from project 
stakeholders 
 Coordination activities and meetings with KLD group 
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På grunnlag av kommentarene i «Appraisal-rapporten» (Appraisal of MMR-13/0055 Environmental 
Cooperation Norway – Myanmar), ble Prosjektdokumentet utarbeidet i tett samarbeid med 
prosjektpartnere i Myanmar. Det ble oversendt KLD/Ambassaden i Yangon i januar 2015. NIVA har 
også bidratt i utarbeidelsen av Programdokumentet for miljøsamarbeidet mellom Norge og Myanmar 
(Norway – Myanmar. Bilateral Environmental Programme 2015 – 2017) som ble levert Ambassaden i 
desember 2014. Programdokumentet ble utformet under og i etterkant av en Workshop i Nay Pyi Taw 
3. – 4. november med bred deltakelse fra både Norge og Myanmar. Også NGOer fra Myanmar var til 
stede og fikk komme med innspill og kommentarer. 
 
I månedsskiftet oktober/november ble det også gjennomført «Inception meetings» i Nay Pyi Taw som 
inkluderte arbeidsmøter, befaring, innføring/opplæring og prøvetaking for delaktiviteter (Outputs) 1 – 
8. Dette er beskrevet under de enkelte delaktiviteter i denne rapporten. 
 
Gjennom møter og diskusjoner med våre samarbeidspartnere er det opparbeidet en foreløpig oversikt 
over «national capacities» i Myanmar. Denne bygges det videre på gjennom arbeidet i de forskjellige 
delaktivitetene (outputs). Prosjektorganisasjonen med «Project Management Group (PMG)» og 
«Project Groups (PGs)» er på plass og beskrevet i vedlegg D. 
 
NIVA har også deltatt i de nyttige koordineringsmøtene som KLD har arrangert gjennom året. 
 
3.2 Outputs 
3.2.1 Output 1: Training in Integrated Water Resources Management (IWRM), and 
IWRM tools  
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Study and review current relevant policies, laws and regulations 
 Review present and international approaches to IWRM 
 Second training course held in Norway 
 Propose key elements for Myanmar IWRM 
 Provide input to national WRMC and their Expert Group 
 
  
Figur 1. Omvisning på Bekkelaget Renseanlegg, IWRM-kurs i Oslo, september 2014   
 
Del II i kurset i Vannressursforvaltning ble arrangert i Oslo 8. – 12. september 2014. Et detaljert 
program med beskrivelse av kurset er vist i vedlegg B sammen med en liste over deltakere. Inkludert i 
kurset var bl.a. en omvisning på Bekkelaget Renseanlegg i Oslo, og et bilde herfra er vist i Figur 1. 
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Et utkast til rapport som beskriver relevante retningslinjer, lover og regler samt gir en oversikt over 
internasjonale tilnærminger til IWRM er utarbeidet. I denne rapporten foreslås også nøkkelelementer 
for IWRM i Myanmar. Det ble benyttet flere dager til å jobbe med denne rapporten i fellesskap med dr 
Zaw Lwin Tun under oppholdet i Myanmar i november 2014. Også en aktivitet som gir oversikt over 
administrative enheter, sektormyndigheter involvert i Sittaungs nedbørsfelt er påbegynt.   
I arbeidet har det vært tett kontakt med dr. Zaw Lwin Tun og U Sein Tun som begge sitter i 
Ekspertgruppen til den nasjonale vannressursforvaltningskomitéen (WRMC), og det har gitt mulighet 
for direkte innspill og kontakt. Det har også gitt førstehånds kjennskap til arbeidet som pågår nasjonalt 
innen dette feltet i Myanmar, og gitt meget rask tilgang til nye regler og direktiv mens de foreligger 
som utkast.  
 
3.2.2 Output 2: Establishment of Water Quality Criteria 
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Identify the water use categories of Myanmar 
 Assess their requirements for water quality (concentration limits, water amount (depth, water 
level, flow) 
 Identify set parameters with associated concentration/amount limits which can be used to 
evaluate if the water quality satisfies the need for different use 
Det er hentet og analysert vannprøver for næringssalter og metaller, og tatt prøver av fytoplankton og 
vannplanter (makrofytter) fra Inlay Lake. Resultatene herfra vil danne det første grunnlaget for 
etablering av vannkvalitetskriterier. Det biologiske prøvematerialet bestemmes og kategoriseres som 
grunnlag for å foreslå kriterier. Arbeidet inngår som en integrert del av arbeidet med Inlay Lake. 
Forberedelsene til etablering av vannkvalitetskriteriene er også tett integrert med opplærings- og 
prøvetakingsarbeidet. Oppbyggingen av WQ-kriteriene er diskuterte med kollegene som setter opp 
databasen for vannovervåking og forvaltning og som starter med Inlay Lake (Output 7).  
 
3.2.3 Output 3: Establishment of a Water Quality Laboratory  
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Upgrading of existing laboratory 
 Staff training (analytical methods, laboratory management, quality assurance, maintenance, 
reporting of analytical results) 
Arbeidet med å vurdere hva som må gjøres for å oppgradere eksisterende bygninger ved Forest 
Research Institute (FRI) for å kunne gjøre de første enkle analysene er startet. Besøk i november ble 
brukt til å diskutere planene for oppgraderingen. Opplæring av sentrale medarbeidere ved laboratoriet 
er også godt i gang. Programmet for første del av opplæringen av laboratorietilknyttet personell er vist 
som en del av programmet i vedlegg B. 
 
Utstyr for analyser i felt ble testet ut under prøvetaking i Inlay Lake, og enkelt utstyr for prøvetaking 
og analyse i felt er nå satt i bestilling. Vannprøver fra Inlay Lake ble også tatt med til NIVA for 
kjemisk analyse. 
 
3.2.4 Output 4: Pilot Case study 1 in Sittaung River Basin – Introduction of the River 
Basin Management Administration Approach  
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 See the Myanmar water related legislation in light of the WFD, to identify if, and where, 
adjustments has to be made, either in the laws or in the WFD 
 Identify the administrative units, and sector authorities involved in the water management 
today in the Sittaung Catchment 
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To rapporter er under utarbeidelse for å besvare disse oppgavene. I månedsskiftet oktober/november 
ble det gjennomført arbeidsmøter og samlet inn nødvendig informasjon til rapportene. Arbeidet 
gjennomføres i tett kontakt med samarbeidspartnere i Myanmar. 
 
3.2.5 Output 6: Pilot Case study 3 Monitoring programme for Inlay Lake  
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar desember 2015: 
 Monitoring of water chemistry and hygienic parameters 
 Monitoring of phytoplankton (WFD-methodology) 
 Monitoring of aquatic macrophytes, (WFD methodology) 
 Figur 2. Prøvetaking i Inlay Lake langs tre transekter á fem punkter, november 2014. I figuren vises 
de reelle prøvetakingspunktene med dybdeangivelser.  
 
De første prøvene for bestemmelse av næringssalter og metaller er samlet inn og analysert, og det er 
tatt prøver av planteplankton og vannplanter. Noen analyser ble gjort på stedet, mens en del av 
prøvematerialet ble fiksert for videre studier i laboratoriet. Prøver av vannplantene ble brakt med 
tilbake til NIVA for sikker taksonomisk bestemmelse, og vannprøver ble brakt til NIVAs laboratorium 
for kjemisk analyse. Det ble tatt prøver i tre transekter med fem punkter i hvert transekt (Figur 2). 
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Opplæring ble gitt som en del av prøvetakingen. Resultatene så langt viser at Inlay Lake er en eutrof 
og kalkrik innsjø, med frodig og artsrik vannvegetasjon. 
 
3.2.6 Output 7: Database for monitoring and water management 
.Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Tailoring of the Inlay Lake database and collecting of data 
 Testing, preparing amendments and updating the Inlay Lake database 
 Working sessions including competence building in WRM 
 Working sessions  and competence building in AquaMonitor SI for Inlay lake 
 Working sessions  and competence building in technical issues regarding AquaMonitor SI 
 Reporting and documentation 
Arbeidet med databasen er godt etablert og den første opplæringen av samarbeidspartnere i Myanmar 
startet under kurset i vannressursforvaltning i Oslo i september (vedlegg B). I oktober ble videre 
opplæring av en større gruppe i Nay Pyi Taw gjennomført som en Workshop. Program og deltakerliste 
fra Workshopen er vist i vedlegg C.  
 
Et dokument med en detaljert beskrivelse av AquaMonitor SI, problemanalyse og arbeidsplan er 
utarbeidet.  
 
Det er initiert arbeid med: 
 framskaffelse av digitalt kartgrunnlag for bruk i webvisning av målestasjoner og tilhørende 
data 
 framskaffelse av historiske overvåkingsdata fra Inlay Lake  
 vurdering av tekniske krav knyttet til installering av database og webtilgang  
 
3.2.7 Output 8: Programme management and administration  
Arbeidsoppgaver juli 2014 – januar 2015: 
 Project coordination and management throughout the project 
 Coordination with other Norwegian programmes and projects, other international programmes 
and projects 
Arbeidet med prosjektkoordinering og prosjektledelse omfatter oppfølging av de enkelte delaktiviteter 
og koordinering med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet omfatter også faglig og 
økonomisk rapportering. Det har vært jevn aktivitet over hele perioden. Viktig har vært deltakelse og 
innspill under KLDs koordineringsmøter som har vært avholdt jevnlig gjennom året. En arbeidsplan 
som skal være et «levende» dokument og skal oppdateres hvert år er vist i vedlegg H. Denne 
arbeidsplanen ble laget i løpet av de felles arbeidsmøtene vi hadde innenfor hver delaktivitet da våre 
samarbeidspartnere var i Oslo i september 2014.  
 
 
4. EUs vanndirektiv som modell for Myanmar  
Helt siden Workshopen ble holdt i Nay Pyi Taw i januar 2013 har våre samarbeidspartnere i Myanmar 
vært opptatt av EUs vanndirektiv (EU WFD) og ønsket en vurdering av mulighetene for tilpasning av 
dette direktivet til forholdene i Myanmar. Her har det ikke vært snakk om slavisk å følge alle regler 
som er beskrevet i det omfattende EU WFD, men mer om å legge de samme prinsipper til grunn og 
foreslå forvaltningsrutiner som er tilpasset gjeldende forhold i Myanmar. Prinsippene i WFD om 
nedbørfeltbasert forvaltning er også generelle prinsipper innenfor IWRM, men i EUs WFD er det i 
tillegg gitt meget detaljerte regler og rutiner som skal følges.  
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I april 2014 kom Ekspertgruppen for den nasjonale vannressursforvaltnings-komitéen (NWRC) med et 
utkast til et nasjonalt vanndirektiv for Myanmar (Proposed Myanmar Water Framework Directive, 
NWFD). Dette foreslåtte direktivet bygger på de samme prinsippene som EUs vanndirektiv. Det er 
helt i tråd med de ønskene vi tidligere har fått høre muntlig og som ligger til grunn for våre planer om 
samarbeid på dette feltet. Vårt utgangspunkt for det videre samarbeidet innen IWRM vil nå være det 
skisserte nasjonale vanndirektivet (NWFD). I tillegg vil vi se til EU WFD samt andre regelverk for 
IWRM og de løsningene som der er valgt, men med klare føringer gitt av forholdene i Myanmar når 
videre detaljer skal foreslås og planlegges. Dette er også beskrevet i vårt Prosjektdokument for 
Integrated water resources management – Institutional building and training som ble levert KLD og 
Ambassaden i januar 2015. 
 
 
5. Vannkvalitetslaboratoriet og myndighetenes 
forpliktelser 
I Prosjektdokumentet for Integrated water resources management – Institutional building and training 
kommer det frem at i den første samarbeidsfasen (2015 – 2017) vil vi foreslå bare en oppgradering av 
det eksisterende laboratoriebygget på FRI, og ikke en full utbygging av et helt nytt laboratorium i Nay 
Pyi Taw. Vi foreslår å gå litt saktere frem enn opprinnelig planlagt. Det vil gi en bedre forankring av 
prinsippene som må ligge til grunn for driften av et nasjonalt vannkvalitetslaboratorium, og gir 
myndighetene en sjanse til å vise at de virkelig ønsker en slik løsning som vi kan tilby. De må 
forplikte seg til å følge opp driften på en god måte og fullt ut forstå hva det innebærer av innsats. Det 
må stilles til rådighet personale som er dedikert og innstilt på opplæring. Nytt personale må ha noe 
kjemisk kunnskap som utgangspunkt, fortrinnsvis på B.Sc. nivå, og helst innen analytisk kjemi. Det å 
kunne holde på personalet er også en viktig suksessfaktor for tilfredsstillende drift etter den første 
oppstartsperioden.  
 
 
6. Samarbeid med andre bistandsaktører  
6.1 Internasjonalt bistandssamarbeid 
Kontakt med Ambassaden i Yangon er viktig for å holde oss oppdatert på hva som foregår av 
bistandssamarbeid i Myanmar, men også direkte kontakt med andre bistandsaktører er viktig. Det er 
flere internasjonale aktører som bidrar i Myanmar med støtte til å bygge opp kunnskap og kompetanse 
innen IWRM. Vi står i kontakt med Verdensbanken, som er i gang med å etablere et stort 
«Ayeyarwady Integrated River Basin Project» med flere faglige elementer som henger nøye sammen 
med programelementer i NIVAs prosjekt. Den nederlandske regjering har også inngått avtale om 
bistand innen IWRM, og vi har kontakt både med den nederlandske ambassaderepresentanten og 
prosjektlederen for det nederlandske programmet. Verdensbanken, Nederlands ambassaderepresentant 
og NIVA er alle enige om at det er meget viktig å samordne innsatsen slik at dobbeltarbeid unngås og 
slik at programmene supplerer og styrker hverandre. Også Japan og Sør-Korea yter bistand til 
Myanmar på områder hvor det er aktuelt med koordinering, og vi vil holde kontakt med tanke på best 
mulig utnyttelse av bistandsressursene. 
 
Et kort møte med representanter for Japan International Cooperation Agency (JICA) og en 
representant for den japanske ambassaden i Yangon kunne bekrefte at det japanske bistandsarbeidet 
konsentrerer seg om forvaltning av vann i byer (drikkevann, avløp, overvann, m.m.) og at våre 
arbeidsområder utfyller hverandre.  
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6.2 Samarbeid med norske myndigheter og fagmiljøer  
NIVA har et godt og etablert samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet 
(UD)/Ambassaden i Myanmar om støtte til miljøsamarbeid mellom Norge og Myanmar innenfor 
institusjonsbygging innen vannforvaltning. Miljøsamarbeidet/«miljøpakken», som ledes av KLD, 
bygger også på et godt forankret internt samarbeid mellom de deltakende norske institusjonene, noe 
som bidrar til at vi kan gjøre en god, samlet og bred innsats for miljøet i Myanmar. Vi ser frem til å 
fortsette vårt gode samarbeid med både myndigheter og kolleger i Norge og Myanmar om 
kapasitetsbygging innen vannforvaltning. 
 
Det er også andre vannrelaterte faglige programmer med norske aktører hvor vi har etablert kontakt og 
orienterer hverandre med jevne mellomrom for å kunne tenke synergi og dra nytte av hverandre. Her 
nevnes programmet med tema hydrologi forankret i NVE, og tilsvarende på meteorologi forankret i 
Met.no.  
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Vedlegg A.  Budsjett for 2014 med enkeltaktiviteter 
 
Updated budget for 2014
in 1000 NOK Sum
Annual sum 3 920       
 Inception stage 870          
0.1.  Preparation of project document according to requirements of the appraisal 300          
0.2.  Inception meeting in Myanmar, 5 personweeks, travel costs and accomodation, daily 
subsistence 420          
0.3.  Overview for national capacities, studies and meetings with experts in Myanmar, 1 
personweek 50            
0.4.  Establishment of PMG and PGs, agreements to find responsible persons for the 
project activities, 1 personweek 50            
0.5.  Final project document for approval, editing and updating after comments from project 
stakeholders, 1 personweek 50            
0.6.  Coordination activities and meetings with KLD group, 1 personweek -               
Output 1:Training in policy and IWRM tolls 675          
1.1.  First training course, direct expences in Myanmar 25            
1.2.  Study and review current relevant policies regulations and regulations, 2 
personweeks 100          
1.3 Review present and international approaches to IWRM, 1 personweek 50            
1.4 Second training course held in Norway, 4 personweeks NIVA personnel, travel 
expences and accomodation, daily allowance  for 8  persons from Myanmar to Norway 450          
1.5 Propose key elements for Myanmar IWRM, 1 personweek 50            
Output 2:Establsihment of Water Quality Criteria 200          
2.1.  Identify the water use categories of Myanmar, 1 personweek 50            
2.2. Assess their requirements for water quality (concentration limits, water amount (depth, 
water level, flow), 1 personweek 50            
2.3. Identify set parameters with associated concentration / amount limits which can be 
used to evaluate if the water quality satisfies the need for different use, 1,5 personweek, 
travel and subsistence, accomodation
100          
Output 3:  Water Quality Laboratoy 700          
3.1 Specification of technical needs (building facilities, equipment) 0
3.2 Technical installations  
   3.2.1 Upgrading of existing laboratory 250
   3.2.2 Construction of new laboratory
3.3 Procurement and installation of laboratory equipment incl. data handling -               
3.4 Staff training (analytical methods, laboratory management, quality assurance, 
maintenance, reporting of analytical results) 450          
Output 4: Case study Sittaung River Basin (2014-2015) 180          
4.1.  See the Myanmar water related legislation in light of the WFD, to identify if, and 
where, adjustments has to be made, either in the laws or in the WFD, 1 personweek 50            
4.2 Identify the administrative units, and sector authorities involved in the water 
management today in the Sittaung Catchment, 1/2 personweek, travel, daily subsistence  
and accomodation for 1 person
80            
4.3 Propose the Sittaung River Basin District Committee (SRBDC) -               
4.4 Propose the Coordinating Authority of the SRBD, 1 personweek -               
4.5 Delineate the final boundary of SRBD, should it consist of only the geographical 
catchment, or should some smaller adjacent river basins be included, e.g. the Bago River 
Basin, 1 personweek
-               
4.11 Reporting (Preliminary draft report in Dec. 2014, and Final report in May 2015)  1 
personweek, and contribution to subsistence and accomodation for the above activitties 50            
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Output 6: Case study 3 Inlay Lake 550          
6.1 Monitoring of water chemistry and hygienic parameters 250          
6.2 Monitoring of phytoplankotn (WFD-methodology) 150          
6.3 Montitoring of aquatic macrophytes, (WFD methodology) 150          
6.4 Monitoring of pesticide remains -               
6.5 Monitoring of Lake shallowing -               
6.6 Monitoring of sediment transport and sedimentation -               
6.7 Treatment of data, storing of data, classification of status and reporting -               
Output 7: Database for monitoring and water management 460          
7.1.  Tailoring of the Inlay Lake database and collecting of data 150          
7.2.  Purchase technical equipment for running the database -               
7.3.  Preparation and installation of the database  -               
7.4.  Testing, preparing amendments and updating the Inlay Lake database 50            
7.5.  Working sessions including competence building in WRM 110          
7.6.  Working sessions  and competence building in Aquamonitor SI for Inlay lake 50            
7.7 Working sessions  and competence building in technical issues regarding 
Aquamonitor SI 50            
7.8 Reporting and documentation 50            
Output 8: Project coordination and administration 125          
8.1.          Programme coordination and management throughout the programme. 1,5 
personweeks 75            
 8.2   Coordination with other Norwegian programmes and projects,other international  
programmes ans projects, 1 personweek 50            
Contingency 160          
Summary 3 920   
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Vedlegg B.  Training course in Oslo 8th – 12th September 2014 
  
In co-operation with 
 
The Norwegian Ministry of 
Environment (MoE) 
and 
Ministry of Environmental 
Conservation and Forestry 
(MOECAF) 
 
 
 
   
Myanmar NIVA meeting 
Course in water 
management  
September 8th – 12th 2014 at 
NIVA in Oslo  
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Participants from Myanmar 
Name Position  Occupation 
U Bo Ni Director  Watershed Management Division, Forest Dep., 
Ministry of Environmental Conservation and 
Forestry 
Dr. Zaw Lwin Tun Director Irrigation Dep. Ministry of Agriculture and 
Irrigation 
U Sein Htun Director Water Resources and Improvement of River 
Systems Department, Ministry of Transport 
U Hlaing Min Mg Deputy Director Planning and Statistics Department, Ministry of 
Environmental Conservation and Forestry 
U Sein Aung Min Assistant Director Environmental Conservation Dep. Ministry of 
Environmental Conservation and Forestry 
Daw Htwe Htwe Win Assistant Director Department of Metrology and Hydrology, Ministry 
of Transport 
Daw Thidar Shwe Assistant Research Officer Forest Research Institute,  Forest Dep. Ministry of 
Environmental Conservation and Forestry 
U Win Mg Aye Staff Officer Watershed Management Division, Forest Dep., 
Ministry of Environmental Conservation and 
Forestry 
 
Participants from NIVA:   
Name Position  Occupation 
Bente M. Wathne Director of International 
Projects, Senior Researcher  
NIVA, Section for Water and Society 
Ingrid Nesheim  Researcher  NIVA, Section for Water and Society 
Andreas Ballot Researcher NIVA, Section for Freshwater Biology 
Tomas Adler Blakseth Researcher NIVA, Section for Analytical Chemistry 
Anne Bjørkenes 
Christiansen 
Researcher NIVA, Section for Catchment processes 
Dag Berge Senior Researcher NIVA, Section for Water Resources 
Management 
Amanda Poste Researcher NIVA, Section for Contaminants in Aquatic 
Environments 
Rainer Lichtenthaler Senior Researcher NIVA, Section for Analytical Chemistry 
Trine Olsen Researcher NIVA, Section for Analytical Chemistry 
Roar Brænden Researcher NIVA, Section for Research Infrastructure 
John Rune Selvik Researcher NIVA, Section for Research Infrastructure 
 
. 
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 
Joint sessions 
9.00 – 12.00 Welcome session,  
The VIA room   
Greta Bentzen, Dir. NIVA: Welcome 
Bente Wathne, Introduction 
Anders Iversen, Norwegian 
Environment Agency: 
Implementation of the WFD in 
Norway  
Ingrid Nesheim: Purpose and 
practicalities for the week 
12.00 -13.00 LUNCH in the canteen 
9.00 – 9.30  
Room: Skagerrak  
Reflections and 
comments from all on 
the work. 
 
12.00 -13.00 LUNCH 
In the canteen 
9.30 – 11.00 
Bekkelaget –water 
treatment plant. 
 
11.30 – 12.30   
Lunch at Ekeberg 
restaurant 
 
9.00 – 9.30 Room: 
Nordsjøen  
Reflections and 
comments from all on 
the work. 
 
12.00 -13.00 LUNCH 
In the canteen 
 9.00 – 9.30  
Room: Nordsjøen 
 
Reflections and 
comments from all 
on the work. 
12.00 -13.00 lunch 
in the canteen.  
Dinner 18.00 at the 
restaurant, Bølgen 
& Moi (Tjuholmen) 
D
e
p
a
r
t
u
r
e
 
Project/ 
Programme 
document 
group (PD 
group) 
Room: Skagerrak  
1.Discuss & agree on the plan for the 
week  
2. Discuss overall objectives and sub-
objectives, important principles and 
other relevant IWRM frameworks for 
the project/program (Program doc. 
Part I). 
2. Start to formulate in writing what 
the groups see as important 
objectives, & principles (Part I).    
Room: Skagerrak  
1. Continue writing 
Program doc. part I  
 
2. Start with program 
doc. Part II (outputs). 
Discuss, and revise 
where needed.   
Room: Skagerrak  
On return to NIVA: 
1. Continue with 
Program doc. – 
outputs.  
2. If time, start with 
the Program Doc. 
Part III (Activity 
time table). 
Room: Skagerrak  
1. Program Doc. Part 
III (Activity time 
table). 
 
2. Possibly meet with 
the other groups today 
to discuss inputs to 
WPs 
 
Room: Skagerrak  
1. Discuss and 
agree on how to 
follow up after this 
week.  
2. Flexible 
approach, continue 
to work where 
needed. 
 
Lab-group: 
 
Focus on 
possibility/ 
demands, lab 
quality 
assurance and 
analysis.  
1. Demand regarding type of lab and 
analysis (see specific section on the 
lab below).  
2. Lab tour at NIVA 
3. Practical assignment: The lab kit 
(if time).   
4. Briefing on the day, what have we 
learned / not learned.  
1. Comments on day 
one.  
2. Reading time 
3. Practical 
assignment: The lab 
kit from day 1. 
4. Group-assignment 
theory  
5. Briefing on the day, 
what learned / not 
learned. 
On return to NIVA: 
 
1. presentation & 
discussion on lab 
quality assurance, 
HMS.  
2. Briefing on the 
day,  
1. Field instruments, 
PH, conductivity, 
turbidity, nutrient and 
color analysis.  
2. The project lab-
document 
- discussions on the 
content of the lab-
document. Write 
comments 3. discuss 
how to focus the last 
day.  
1. Part of the day 
should focus on the 
project lab-doc.: 
aims, 
responsibilities, 
progress plan. 
Fieldwork 
group 
1. We have previously received 
information on the competence of 
1. Fieldwork in 
Steinsfjorden: water 
On return to NIVA: 
 
1. Practical assign, on 
analysis of water sampl 
1. continue to work 
on the more on the 
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participants, repeat a discussion on 
this, and discuss expectations for the 
week. 
2. Akerselva 
3. Analysis 
samples for nutrients, 
chlorophyll a, 
quantitative 
phytoplankton 
composition 
2. Analysis of water 
samples at NIVA 
1. Reading time 
2. Group 
assignment - theory 
3. Briefing on the 
day, what learned / 
not learned. 
2. Start discussing the 
work document, the 
relevant WPs Inlay and 
?. Merge during disc. 
with the WD group. 3. 
Briefing on the day, 
what learned / not 
learned. Discuss how to 
spend the last day. 
 
WP work document 
2. discuss progress 
plan 
3. 
Database 
group 
Room: Mjøsa  
1. Output 8:purpose, goals and plans 
2. Repeat a discussion on competence 
of participant, and on expectations for 
the week. 
3. NIVAs database systems and 
NIVAs experiences  
4. From ENSIS to AquaMonitor SI 
Room: 
Maridalsvannet 
1. How monitoring 
serves policies, 
decisions  
2. General DSS 
3. Reporting in 
Norway 
4. AquaMonitor, 
Ferry box etc 
5. Challenges and 
demands in Myanmar 
6. AquaMonitor SI 
step by step
Room: Mjøsa  
On return to NIVA: 
 
 
1. AquaMonitor SI 
step by step 
- Monitoring data 
- GIS 
-Analysis and 
classifications 
- Presentations 
 
Room: Skagerrak 
1. AquaMonitor SI step 
by step 
- Monitoring data 
- GIS 
-Analysis and 
classifications 
- Presentations 
 
2. technical issues 
 
Room: Mjøsa 
 
1. continue to work 
on the WP work 
document 
2. discuss progress 
plan 
 
* Sittaung WP, possible points to cover: identify and briefly describe the administrative units and sector authorities involved in the water management today in the 
catchment, discuss and propose (if possible) civil-society groups which can be included in possible “reference groups”, discuss a possible set up for public and stakeholder 
involvement, and discuss possible river basin districts, and river basins. Discuss progress plan and possibilities . 
** Bago-WP, possible points to cover: discuss the different practical work tasks of an integrated water resources management (IWRM) and the overall aims of IWRM. 
Discuss a possible progress plan and responsibilities.  
*** Inlay, possible points to cover: Discuss practical work tasks, progress plan and responsibilities.  
NOTE: The outcome of these discussions will serve as a basis for further work with the Project Document. “Minutes” from the week will be important for the follow up after 
this week and for sharing of information with other relevant committees, groups, departments and divisions in Myanmar. 
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Vedlegg C.  Output 7 – Workshop in NPT 
Date: 31/10-1/11 
 
Participants List of Workshop and meeting for Output:7 of IWRM 
 
Sr. Name Position Department/ Division 
1. U Hlaing Min 
Maung 
Deputy 
Director 
Planning and Statistics 
Department of 
MOECAF 
2. U Sein Aung Min Assistant 
Director 
Environmental 
Conservation 
Department of 
MOECAF 
3. Daw Aye Cho Cho 
Zaw 
Deputy 
Staff 
Officer 
Environmental 
Conservation 
Department of 
MOECAF 
4. Daw Thida Swe Assistant 
Research 
Officer 
Forest Research 
Institute of  MOECAF 
5. U Win Maung Aye Staff 
Officer 
Watershed 
Management Division, 
FD of MOECAF 
6. U Aung Win Kyaw Staff 
Officer 
Watershed 
Management Division, 
FD of MOECAF 
7. Daw Yadanar Zaw Range 
Officer 
Watershed 
Management Division, 
FD of MOECAF 
8. Daw A Thi Ko Range 
Officer 
Watershed 
Management Division, 
FD of MOECAF 
9. U Nyan Hlaing Staff 
Officer 
GIS section of FD of 
MOECAF 
10. Daw Thant Zin 
Maw 
Range 
Officer 
GIS section of FD of 
MOECAF 
11. Daw Htwe Htwe 
Win 
Assistant 
Director 
Department of 
Metrology and 
Hydrology of MOT 
12. Daw Thu Zar Khin Staff 
Officer 
Department of 
Metrology and 
Hydrology of MOT 
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Agenda 31/10 
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Vedlegg D.  Prosjektorganisasjon 
Prosjektorganisasjonen er bygget opp med ansvarlige personer fra Myanmar og Norge for de 
forskjellige delaktivitetene (Outputs), slik som vist i tabellen på neste side. Forkortelsene son er brukt 
er forklart i oversikten under.  
 
 
  
 
Organiseringen gir også grunnlaget for en “Project Management Group (PMG)” som består av følgene 
personer: 
 
Bo Ni, Director, Forest Department, MOECAF 
Sein Tun, Director, Water Resource and Improvement of River System, Ministry of Transport (MOT) 
Zaw Win Myaint, Director, Forest Research Institute,  
Zaw Lwin Tun, Director, Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Irrigation (MOAI) 
Win Maung Aye, Staff officer, Forest Department, MOECAF 
Bente M. Wathne, Director of International Projects, Senior Research Scientist, NIVA 
Ingrid Nesheim, Research Scientist, NIVA 
Andreas Ballot, Research Scientist, NIVA 
Tomas Blakseth, Research Scientist, NIVA 
Anne Bjørkenes Christiansen, Research Scientist, NIVA 
 
Hver delaktivitet har også sin prosjektgruppe “Project Group (PG)” som er definert i tabellen på neste 
side. 
 
 
Initials Name Initials Name Occupation
ABA Andreas  Ballot BN Bo Ni Director, Forest Department
DAG Dag Berge ZLT Zaw Lwin Tun Director, Irrigation Department
TBL Tomas  Blakseth ST Sein Tun Director, Water Resource and Improvement of River System 
ABJ Anne Bjørkenes Christiansen ZWM Zaw Win Myaint Director, Forest Research Institute
SLA Sindre Langaas HMM Hlaing Min Maung Assistant Ditector, Planning and Stastics  Dep.
TLA Thorjørn Larssen TW Thein Win Assistant Ditector, Forest Department 
RGL Rainer Lichtenthaler WMA Win Maung Aye Staff officer, Forest Department
MAM Marit Mjelde TS Thida Swe Research Assistant, Forest Department
INE Ingrid Nesheim MA Myo Aung Range Officer, Forest Department
APO Amanda Poste KTWK Khin Thu Wint Kyaw Range Officer, Forest Department
SSC Susi  Schneider YZ Yadanar Zaw Range Officer, Forest Department
BMW Bente M. Wathne ATK A Thi  Ko Range Officer, Forest Department
JSE John Rune Selvik
RBR Roar Brenden
S MO Synne Movik
a. o.  and others
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Project organisation for Myanmar project ‐ IWRM ‐ Institutional Building and training
Output no.
Output name
Norw. Output Lea
Myan. Output Res
Output team fromZLT INE BN ABA BN DAG TS RGL BN DAG ST DAG ZLT DAG MA JSE MA ABA
Myanmar/NorwayST ABA ZLT ABJ ST APO WMA TLA ST INE TW INE ST APO KTWK BMW KTWK ABJ
TW TBL HMM BMW WMA a.o CES TW SLA WMA ABA TW MAM YZ RBR YZ INE
WMA DAG WMA (TBL ) Lab‐peWMA a.o TBL MA SSC ATK ATK TBL
SLA a.o SLA WMA a. o. a.o a.o
ABJ ABJ a.o
APO
MAM
a. o.
BN/ZLT BN/ZWM WMA WMABN ST ZLT ZWM ZLT
Database Proj. coord.
BMW INE ABA TBL INE BMW ABA ABJ BMW
Output 6 Output 7 Output 8
Inception Policy,IWRM tools WQ criteria Lab Sittaung Bago River Inlay Lake
Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Output 5
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